聯合報
UNITED DAILY NEWS
言論獨立 王惕吾 長社 范長江
今天今日 張 每日出版
第一張 陸海空軍 第一版
號五七〇字報台版內證記登記證
號四九五第字台政部華中
類紙聞新類二第局記記照執
號六十二第港電康市北台：址地
（上同地址）廠刷印報本：南印承
七一二三三三……二一二三三三機 總
五七二九三四八八……二一三三三總務
四四六五三三組告業四四六五三三報 訂
號九五三市北台裝訂七七〇號

梧棲新港準備施工
明年開始詳細規劃
建港費用全部由台省府籌措
首期工程定六十一年底完成

【本報訊】台灣省梧棲及淡水港區建設委員會昨（廿五）日舉行第一次會議，會中決定，梧棲新港的詳細規劃及施工準備工作，應自明年一月起開始，年內完成，第一期工程則於民國六十年一月開工，六十一年十二月底完工。

至於梧棲新港建港費用，以及應付未來的開發建設，委員會原且決定，淡水港亦屬當務之急，因此，建港費新台幣四千萬元，外幣十二億四千八百萬元，兩項計劃共需新台幣五十億七千餘萬元，折合外幣二億四千八百萬元，其中新台幣五十億元由省府籌措，外幣二億四千八百萬元，由省府向外國貸款償還。

委員會原天同時決定了梧棲新港計劃工作進度如下：

一、港區構築期：五十八年十一月至五十九年十二月。

二、港區疏浚期：五十九年一月至三月。

三、目標疏浚期：五十九年一月至三月。

四、第一期防波堤：五十九年一月至五十九年十二月。

第二次疏浚：五十九年一月至五十九年十二月。

第二次疏浚：五十九年一月至五十九年十二月。

第二期防波堤