核能四廠兩部發電機
台電決定提前安裝
已改列為第一階段發展計劃
設廠北宜邊界預定明年開工

【台北訊】台灣電力公司爲爭取建廠時間，決定將核能四廠初期安裝的兩部核能發電機，改列爲第一階段的核能發電發展計劃，以期能如期在民國七十七年及七十八年完成。

台電公司的長期核能發電發展計劃，原將現已完成的核能一廠及正在興建中的核能二廠及核能三廠列爲第一階段發展計劃，核能四廠至核能六廠列爲第二階段發展計劃，依照原來計劃自第二階段起即開始有計劃的吸收國外有關核能發電的各種建廠技術，但因核能四廠建地遲未決定，爲爭取如期完工供電，只好暫時將核能四廠初期的兩部機改爲第一階段發展計劃。

依照最近修改的計劃，核能四廠初期兩部機改列第一階段後，每一部機的裝置容量將由一百廿萬瓩級改爲九十萬瓩級，因爲九十萬瓩級的機組與先前六部的類型相當，在招標及審核過程可節省很多時間。

台電公司所以改變計劃的另一理由是配合政府能源多元化政策，在民國七十五年起將凍結石油輸入佔國內使用能源的比率，核能四廠初期的兩部機如不及時完成，可能出現供電不足的現象。

【台北訊】經濟部將在台北縣、宜蘭縣界附近保留劃定約三百公頃土地，作爲核能四廠用地，預定七十年開工，七十七年及七十八年完成初期計劃，開始商業運轉。

經濟部說：核能四廠計劃是應台灣電力公司長期電力發展，擴充電源的需要，選擇在北部地區增闢新廠址一處，初期裝設容量各九十萬瓩機組兩部，後期視負載需要，適時擴增機組，終期擴裝設六部，共計六百萬瓩以上。

經濟部已呈請行政院就交通部觀光局所提的「東北角海岸風景特定區計劃」規劃面積範圍共約一百五十平方公里（相當一萬五千公頃）內，於台北縣、宜蘭縣界保留劃定約三百公頃，作爲核能電廠用地，以兼顧並顧國家有限土地資源作整體經濟建設，而謀工、農、漁業及觀光資源的最佳綜合開發利用。

台電公司對核能電廠廠址的選擇、規劃均特別審慎，經濟部預定在今年內取得核能四廠廠址用地。

基於核能安全考慮，核能電廠不宜集中，應予分散設置，同時爲充分考慮地區供電平衡及配合未來第二、三期核能發展計劃增設機組需要，曾就過去核能候選廠址的五個地點，進行複勘調查，蒐集資料，並邀請美國貝泰公司總地質師來華協助現場地質調查，另外邀請礦業司及地質調查所專家學者出席會議，聽取貝泰公司評估報告，咸認台北縣某處爲五個候選處中最優先合適的廠址。

日對伊朗採取強硬取採付支絕拒
價油高較付支絕拒
本日給油售止停將言揚法英莫
量油石家國歐東予售加增慮考

【合衆國際社德黑蘭廿日電】伊朗帕斯新聞社報導，伊朗石油部長莫英法今天說，如果日本公司不遵守與伊朗的合約，它們將無法獲得伊朗石油。

來自日本的報導表示，伊朗揚言，如果日本不接受石油漲價，伊朗將停止售油予日本，帕斯社就此報導詢問莫英法。

據報導，莫英法說否以較高價格購買伊朗石油，將由每一個進口商決定。但日本共同社說，政府已要求日本石油進口商停止簽約購買較高價的伊朗石油。